

参考資料(有効期間は、この工事の入札日とする)

v2505

工事名 : (一)富士河口湖富士線 富士山有料道路道路工事

工事場所 : 富士吉田市上吉田地内外

工期には、以下の事項を見込んでいる。

①準備期間	50日間
②後片付け期間	20日間
③施工に必要な実日数	5日間
④雨休日数(施工に必要な実日数(実働日数)×雨休率) 実働日数 (5日) × 雨休率 (0.88)	5日間
⑤猛暑日日数	0日間
⑥余裕期間	0日間
⑦工事抑制期間(年末年始、春・夏の行楽期) ※土日祝日、年末年始休暇、夏期休暇を除く	0日間
⑧工事制限(中止)期間	0日間
⑨その他(現場の制約条件等により工期に影響を与える日数)	2日間
工期(合計)	82日間