

参考資料(有効期間は、この工事の入札日とする)

工事名 : 国道140号 雁坂トンネル非常用設備改修工事
工事場所 : 山梨県山梨市三富川浦内

工期には、以下の事項を見込んでいる。

①準備期間	30 日間
②後片付け期間	20 日間
③施工に必要な実日数	5 日間
④雨休日数(施工に必要な実日数(実働日数)×雨休率)	0 日間
実働日数 (15日) × 雨休率 (0.98)	
⑤猛暑日日数	0 日間
⑥余裕期間	0 日間
⑦工事抑制期間(年末年始、春・夏の行楽期)	6 日間
※土日祝日、年末年始休暇、夏期休暇を除く	
⑧工事制限(中止)期間	0 日間
⑨その他(現場の制約条件等により工期に影響を与える日数)	0 日間
工場制作期間	136 日間
工期(合計)	197 日間